

AMENDEMENT: "Risicobeheersing"

Voorstel nr: 2025-11-06

Onderwerp: Centrumplan Schipluiden

De raad van de gemeente Midden-Delfland in vergadering bijeen d.d. 18 november 2025

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Onderwerp: Risicoanalyse en mitigatie bij de uitvoering van het Centrumplan Schipluiden

Besluit: het besluit aan te vullen met punt 2A

1. Bij de uitvoering van het centrumplan wordt een **risicomanagement traject** gehanteerd, met nadruk op:
 - a. **Financiële risico's:** kapitaallasten, kostenstijgingen, subsidie-afhankelijkheid;
 - b. **Operationele risico's:** afhankelijkheden van bouwplannen, nutsbedrijven, fasering;
 - c. **Functionele risico's:** parkeerdruk, verkeersveiligheid, gebruikersbeleving door inwoners en ondernemers.
2. Voorafgaand aan elke fase van de uitvoering wordt een **evaluatie aan de raad** voorgelegd, inclusief:
 - a. Financiële monitoring en eventuele noodzakelijke bijsturing;
 - b. Bevestiging van haalbaarheid en tijdige beschikbaarheid van externe bouwplannen;
 - c. Analyse van **parkeerdruk, verkeersveiligheid en gebruiksbeleving**;
 - d. Aanpassingen in ontwerp of fasering indien negatieve effecten op parkeerdruk significant blijken.
3. Voor onvoorziene kosten en risico's wordt een **buffer budget** gereserveerd binnen het investeringskrediet.
4. De wethouder wordt opgedragen de raad **regelmatig te informeren** over de voortgang en het effect van de maatregelen op **parkeerdruk, verkeersveiligheid en maatschappelijk gebruik** van de heringerichte gebieden.

Ondertekening en naam:

.....

TOELICHTING

Het Centrumplan Schipluiden voorziet in een gefaseerde herinrichting van de openbare ruimte, met als doel de ruimtelijke kwaliteit, historische beleving, verkeersveiligheid en het woon- en vestigingsklimaat te verbeteren.

De uitvoering van het plan is afhankelijk van externe bouwplannen, nutsvoorzieningen en fasering van werkzaamheden. Er sprake is van een totaal investeringskrediet van €1.790.000, waarvan €1.434.900 aanvullend krediet, met bijbehorende kapitaallasten;

Het plan meerdere financiële, operationele, functionele risico's in zich heeft. Ook de parkeerdruk het succes van het plan kan beïnvloeden.

Risicomanagement en tussenevaluatie per fase noodzakelijk zijn om het plan tot een goed einde te brengen.