Schipluiden, 25 oktober 2026

Vragen naar aanleiding van agendapunt 2A Tussentijdse actualisatie ruimtelijke projecten 2026

Beste leden van het college,

Wij hebben de enkele technische vragen naar aanleiding van agendapunt 2A tussentijdse actualisatie ruimtelijke projecten:

Keenenburg V

Bij risico's wordt aangegeven dat de kosten voor het woonrijp maken van de locatie Huis & Huisartsen naar verwachting hoger zullen uitvallen dan begroot en niet passen binnen het beschikbare budget. In de eerdere risicoanalyse is hiermee nog geen rekening gehouden.

Vragen:

1. Waarom is hier in de risicoanalyse geen rekening mee gehouden?
2. Is er al een indicatie te geven van de overschrijding?

Ruimte voor Ruimte (Maaslandse Dam en Zuidrand)

Bij Project Zuidrand staat dat de fasering met een jaar is vertraagd vanwege de afstemming over het project de Kroon en de juiste manier van het project ontwikkelen.

Vragen:

3. Wat was de oorspronkelijke planning en wat is nu de planning?
4. Heeft deze vertraging financiële gevolgen?

Zuidhoornseweg (tijdelijke woningbouw)

Onder het kopje Jaaranalyse (2026) wordt aangegeven dat de gemaakte plan- en onderzoekskosten voor de eerder geplande flexwoningen zullen moeten worden afgeboekt.

Vraag:

5. Wat is het bedrag aan plan- en onderzoekskosten dat tot nu toe is gemaakt?

Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen.

Met vriendelijke groet,

Roger Vieira
D66 Midden-Delfland