Maasland, 11 oktober 2026

Vragen naar aanleiding van agendapunt 5 maandinformatie college

Beste leden van het college,

Wij hebben de volgende technische vragen naar aanleiding van agendapunt 5 informatieverstrekking vanuit het college, projecten en actualiteiten van het college met als onderwerp onderwijs/kinderopvang.

Op 22 oktober 2024 is het raadsvoorstel voor het vaststellen van het Integraal Huisvesting Plan voor de scholen in Midden-Delfland raadsbreed en unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Het IHP is een meerjarenprogramma waarin de behoeften en plannen voor de schoolgebouwen in Midden-Delfland is opgenomen. Per project zou na uitwerking van een businesscase de gemeenteraad besluiten over het uiteindelijke investeringsbedrag.

Voor Daltonschool De Schutse was opgenomen dat op korte termijn uitbreiding, dan wel ver/nieuwbouw nodig is.

Op 24 februari 2026 lag het volgende voor ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Het college vroeg de gemeenteraad om:

1. Te starten met de verkenning van tijdelijke huisvesting én de (ver)nieuwbouw van De Schutse.
2. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 515.000 beschikbaar te stellen.

Het doel van deze fase was het uitvoeren van onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden om vervolgens een onderbouwde businesscase te maken. Daarna zou de gemeenteraad opnieuw een integrale beslissing nemen over de uiteindelijke oplossing.

In de informatieverstrekking van het college valt echter te lezen dat ten aanzien van De Schutse er ‘geen concrete planning richting besluitvorming bekend is’.

Hierop ontstaan bij ons de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven waarom de in de kredietaanvraag opgenomen definitiefase/businesscase en de daarin voorziene voorbereiding van de (ver)nieuwbouw in 2026 niet hebben geleid tot verdere besluitvorming door de gemeenteraad, en wanneer de raad hierover wordt geïnformeerd?

2. Wat is de actuele stand van het op 24 februari 2026 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van €515.000 voor OBS De Schutse?

3. Kan het college een volledig financieel overzicht verstrekken van het op 24 februari 2026 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van €515.000 voor de (ver)nieuwbouw van OBS De Schutse, met daarin:
   a) de tot nu toe gemaakte kosten;
   b) welke werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd;
   c) welke werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd;

d) of het krediet geheel of gedeeltelijk is doorgeschoven naar 2027;
e) of het college voornemens is het resterende krediet af te sluiten of vrij te laten vallen;
f) en, indien het krediet geheel of gedeeltelijk vrijvalt, wanneer en op welke wijze de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd en het budget financieel wordt afgewikkeld.

4. Is er na de besluitvorming van 24 februari 2026 contact geweest met De Schutse aangaande het opstellen van de businesscase en de uitwerking hiervan? Zo ja, wanneer en wat waren de belangrijkste uitkomsten van dit contact?

5. Is directie van De Schutse ervan op de hoogte dat er, zoals het college ons informeert, ten aanzien van De Schutse 'geen concrete plannen voor besluitvorming zijn'?

Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen.

Met vriendelijke groet,

Laura van der Lans
D66 Midden-Delfland